



Reforma da Quadra Poliesportiva e Anexos da Escola
Sônia Maria

Bancos (referência):
SINAPI - 08/2025 - Espírito Santo
SBC - 09/2025 - Espírito Santo
SICRO3 - 04/2025 - Espírito Santo
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo

BDI: Padrão - 33,25%

Encargos Sociais Desonerado:
embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

Item	Descrição		Valores (R\$)	MESES		
				1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 2.794,01	100,00%		
		Financeiro (R\$)		2.794,01		
2	QUADRA	Físico (%)	R\$ 330.541,39	25,00%	40,00%	35,00%
		Financeiro (R\$)		82.635,35	132.216,56	115.689,49
3	ANEXO I - GUARITA E ESCADA	Físico (%)	R\$ 38.663,05	10,00%	60,00%	30,00%
		Financeiro (R\$)		3.866,31	23.197,83	11.598,92
4	ANEXO II - REFEITORIO, DML E LAVANDERIA	Físico (%)	R\$ 52.635,89	15,00%	55,00%	30,00%
		Financeiro (R\$)		7.895,38	28.949,74	15.790,77
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	R\$ 64.363,75	25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro (R\$)		16.090,94	32.181,88	16.090,94
6	LIMPEZA DE OBRA	Físico (%)	R\$ 1.259,35			100,00%
		Financeiro (R\$)				1.259,35
Total Parcial (%)			R\$ 490.257,44	23,11%	44,17%	32,72%
Total Acumulado (%)				23,11%	67%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				113.281,98	216.546,00	160.429,46
Total Acumulado (R\$)				113.281,98	329.827,98	490.257,44